ФОРМА
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

1	Зміст проектної заявки	с.1
2	Загальна характеристика проектної заявки	с.3
3	Проект	с.6
3.1	Анотація проекту	с.6
3.2	Детальний опис проекту:	с.8
	опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	с.8
	мета та завдання проекту	с.9
	основні заходи проекту	с.10
	план-графік реалізації заходів проекту	с.10
	очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту	с.12
4	Бюджет проекту	с.14
4.1	Загальний бюджет проекту	с.14
4.2	Розклад бюджету за статтями видатків	с.15
4.3	Розрахунок вартості проекту	с.15
5	Додатки	с.16
5.1	Копія висновку Харківської облдержадміністрації щодо відповідності проектних заявок Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки	с.16

5.2	Гарантійний лист Зачепилівської селищної ради щодо співфінансування проекту	с.17
5.2	Довідка Зачепилівської селищної ради щодо вартості проекту «Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області»	с.18
5.3	Довідка Зачепилівської селищної ради щодо подальшого утримання та обслуговування адміністративної будівлі розташованої за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області»	с.19
5.4	Копія зведеного кошторисного розрахунку по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області	с.20
5.5	Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно	с.22
5.6	Копія рішення YII сесії VII скликання Зачепилівської селищної ради №70 від 02.02.2016 року «Про перейменування вулиць, провулків смт. Зачепилівка та сіл Скалонівка і Нагірне Зачепилівськоїх селищної ради	с.25
5.7	Довідка щодо власності адмнінбудівлі розташованої за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області	с.27
5.8	Копія рішення X сесії VIII скликання Зачепилівської селищної ради №334 від 22.05.2019 року «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки»	с.28
5.9	Копія витягу із Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки	с.29
5.10	Копія технічного завдання для створення ЦНАП у рамках фази впровадження програми «U-LEAD з Європою»	с.32
5.11	Копія декларації про наміри щодо створення спільного Центру надання адміністративних послуг у Зачепилівській селищній об'єднаній територіальній громаді Зачепилівського району Харківської області	с.58

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі - проект)	Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області
Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об'єднаної територіальної громади)	Виконавчий комітет Зачепилівської селищної ради
Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект	2.2.1. Створення сучасного центру надання адміністративних послуг (рішення X сесії VIII скликання №334 від 22.05.2018)
Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200	Підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення
Мета та завдання проекту	Мета проекту: покращення якості надання адміністративних послуг жителям шляхом створення спільного Центру надання адміністративних послуг із віддаленими робочими місцями. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», щодо підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і юридичних осіб на принципах прозорості, оперативності, доступності та зручності для суб'єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для їх отримання. Завдання проекту: реконструкція будівлі, розташованої в центральній частині ОТГ з усією необхідною інфраструктурою, під створення сучасного центру

	надання адміністративних послуг створення сучасної моделі надання адміністративних послуг мешканцям. Створення для фізичних і юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, комфортних умов для їх отримання за принципом «єдиного вікна» та облаштування необхідної кількості робочих місць для адміністраторів ЦНАП. Покращення іміджу органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також зменшення проявів корупції, шляхом надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП.			
Кількість населення, на яке поширюватиметься проект	9718 осіб			
Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік))	З червня 2019 року по грудень 2019 року			
Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн	1 рік	2 рік	3 рік	Усього
	877,640			877,640
Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн	1 рік	2 рік	3 рік	Усього
	298,820			298,820
Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн	1 рік	2 рік	3 рік	Усього
	0,0			0,0
Назви населених пунктів, у яких реалізується проект	Смт Зачепилівка, с. Нагірне, с. Скалонівка, с. Бердянка, с. Травневе, с. Першотравневе, с. Вишневе, с .Забарине, с. Олександрівка, с. Леб'яже, с. Кочетівка, с. Перемога, с. Миколаївка, с. Абазівка, с. Сомівка, с. Займанка, с. Лиманівка, с. Семенівка			

Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail)	Кривенко Юрій Вікторович (+380956786826Є, +380576152287, e-mail: zachepulivska_rada@ukr.net)
Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail)	Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Зачепилівської селищної ради Однорал Світлана Миколаївна (+380663147132, +380576151363, e-mail: svetlana.odnoral@ukr.net)
Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail)	Програма «U-LEAD з Європою»

Зачепилівський селищний голова _____ (дата, підпис) Ю.В.КРИВЕНКО

3. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту

Назва проекту «Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області»

Актуальність проекту полягає у покращення якості надання адміністративних послуг жителям шляхом створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із віддаленими робочими місцями, створенні сучасної моделі надання адміністративних послуг мешканцям, зосередження в одному місці якнайбільшої кількості послуг, наближення адмінпослуг до жителів віддалених населених пунктів.

З метою покращення надання адміністративних послуг громадою планується провести реконструкцію частини приміщення комунальної власності площею 241,9 м^2 для створення ЦНАП із обладнанням: санвузла для людей із особливими потребами, створення зони очікування/фронт-офіс на 7 робочих місць, громадською приймальнею, кімнатою персоналу, архіву, кабінету видачі паспортів на 1 робоче місце, фронт-офіс на 3 робочих місця. Заплановане під реконструкцію приміщення знаходиться на першому поверсі будівлі, яка відповідає вимогам відкритого простору та обладнана пандусом для людей із особливими потребами.

Заплановано, що у ЦНАП селищної ради, під створення якого заплановано реконструкцію, будуть приймати не лише адміністратори, а й спеціалісти пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення, щонайменше 4 особи, реєстратори.

Після реконструкції приміщення меблі, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення - ПК ЦНАП (Вулик), методологічну та інституційну підтримку, дизайн-проект Зачепилівська ОТГ отримає у рамках третього раунду Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» (додаток 5.7)

Особливість та інноваційність даного проекту полягає у залученні до створення ЦНАП державних коштів, міжнародної технічної допомоги, коштів селищної ради.

У рамках проекту планується провести наступні заходи:

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області
- Визначення підрядної організації – виконавця робіт та укладання договору на виконання робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області
- Проведення будівельних робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області
- Інституційне створення ЦНАПу Зачепилівської селищної ради – розробка та затвердження необхідних інституційних документів для його створення
- Інституційне створення віддалених робочих місць
- Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення інформації про реалізацію проекту у газеті «Горизонти Зачепилівщини», на офіційному веб-сайті Зачепилівської селищної ради (https://zachepylivska-gromada.gov.ua/), соціальних мережах.
- Офіційне відкриття Центру надання адміністративних послуг

Запропонований проект спрямований на усіх без виключення мешканців Зачепилівської ОТГ у кількості 9718 осіб Обсяг коштів необхідний для реалізації проекту складає 1176,46 тис грн, з них: кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури – 877,640 тис. грн. та кошти місцевого бюджету – 298,82 тис. грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту: Програма «U-LEAD з Європою», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АСПО-1».

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту: покращення якості надання адміністративних послуг, наближення адміністративних послуг до 6,2 тис. сільських жителів, створення 10 нових робочих місць, збільшення у 2 рази кількості адміністративних послуг (із 57 до 100 впродовж 1 року та до 100 – впродовж наступних 2-х років), зменшення скарг на неякісне надання адміністративних послуг

2. Детальний опис проекту

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Зачепилівська об'єднана територіальна громада утворена в травні 2017 року в наслідок об'єднання однієї селищної та п'яти сільських рад.

Територія громади складає 411,76 км^2. Чисельність населення – 9923 осіб. У громаді знаходиться 18 населених пунктів, утворено 5 старостинських округів. Центром громади є смт.Зачепилівка, яке є одночасно і центром Зачепилівського району. Смт. Зачепилівка має зручне транспортне сполучення звідси курсують у різні напрямки приміські та міжміські маршрутки.

В Зачепилівській ОТГ відсутній Центр надання адміністративних послуг, лише є 2 реєстратори та ведеться реєстрація місця проживання. Адміністративні послуги мешканцям громади надає ЦНАП Зачепилівської районної державної адміністрації (РДА), який представлений однією кімнатою де надається 57 адміністративних послуг. У ЦНАП РДА працює 3 особи: 1 – начальник та 2 – адміністратори. В середньому за місць до адміністраторів ЦНАП звертаються 304 особи. Фактично умови для надання належних послуг відсутні.

Громадою було прийнято рішення про виділення приміщення площею 241,9 м^2 для ЦНАП на першому поверсі в адміністративній будівлі (загальна площа будівлі 869,6 м^2), яка відповідає вимогам відкритого простору та обладнана пандусом для людей із особливими потребами. Приміщення перебуває у комунальній власності Зачепилівської селищної ради (додаток 5.5) і потребує проведення реконструкції із обладнанням санвузла для людей з інвалідністю, створення зони очікування/фронт-офіс на 7 робочих місць, громадська приймальня, кімната персоналу, архів, кабінет видачі паспортів на 1 робоче місце, фронт-офіс на 3 робочих місця .

Приміщення перебуває у задовільному стані та на даний час використовується. У будівлі замінено вікна на металопластикові, встановлено грати на вікнах на 1-му поверсі, виконано заміну системи опалення. Будівля опалюється газом, окремо встановлено котельню.

На 2020 рік за рахунок селищного бюджету заплановано комплексне утеплення усього приміщення адмінбудівлі із заміною покрівлі та її утепленням.

У громаді відсутня необхідність будівництва окремого приміщення для створення ЦНАП та відсутня окрема будівля яка б підійшла за вимогами щодо відповідності за площею. Адміністративна будівля розташована за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області якнайкраще підходить для створення у ній ЦНАП, оскільки знаходиться у самому центрі смт. Зачепилівка, має зручне логістичне сполучення, поруч розташовані автовокзал, приміщення: лікарні, центру зайнятості, суду, прокуратури, аптеки, магазини, відділ енергозбуту, райдержадміністрації, районної ради тощо. Окрім того на теперішній час у приміщенні розміщується ЦНАП Зачепилівської РДА, 2 реєстратори райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення, фахівці пенсійного фонду, працівники Держгеокадастру тож жителі уже звикли, що значний комплекс послуг вони можуть отримати саме у цій будівлі. Заплановано, що у ЦНАП селищної ради, під створення якого заплановано реконструкцію, будуть приймати не лише адміністратори, а й спеціалісти пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення, щонайменше 4 особи. Про що є попередні домовленості із відповідним керівництвом.

Керуючись бажанням покращити надання адміністративних послуг мешканцям у 2019 році Зачепилівська селищна рада приймала участь у третьому раунді Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою». 11.04.2019 року громаду відвідали спеціалісти Програми «U-LEAD з Європою».

Меблі, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення - ПК ЦНАП (Вулик), методологічну та інституційну підтримку, дизайн-проект Зачепилівська ОТГ отримає у рамках третього раунду Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», відповідно до технічного завдання наведеного у додатках (додаток 5.7). Програмою розроблено та надано план розміщення робочих місць у ЦНАП на підставі якого і будуть виконані роботи по реконструкції.

Через географічні особливості громади та велику віддаленість сіл від адміністративного центру, заплановано створення 2-х віддалених робочих місць (ВРМ): у с. Леб'яже (1282 мешканці старостату, 13 км до центру громади, с. Бердянка (1109 мешканців, 28 км до центру громади). Приміщення де планується розмістити ВРМ комунальної власності, знаходяться у задовільному стані та не потребують ремонту (приміщення старостатів).

У старостаті с.Миколаївка, с.Сомівка, та с.Забарине надання адмінпослуг планується здійснювати за допомогою старост.

Між селищним головою та головою райдержадміністрації наявна домовленість про створення у подальшому спільного ЦНАП селищної ради із ліквідацією ЦНАП РДА, оскільки Зачепилівський район у порівнянні із іншими районами Харківської області є малочисельним – близько 15 тис осіб

Зважаючи, що відповідно до перспективного плану формування територій громад Харківської області на Зачепилівщині повинна сформуватися одна громада в межах Зачепилівського район, а також досягнених домовленостей - на території Зачепилівського району буде функціонувати єдиний ЦНАП. Тож з метою наближення адміністративних послуг до населення, ОТГ ініціювала співробітництво у сфері надання адміністративних послуг до Молоорчицької, Рунівщинської, Чернещинської та Новомажарівської сільських рад. 16.05.2019 року укладено п'ятисторонній договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Надання адміністративних послуг». 28.05.2019 року договір зареєстровано у Реєстрі договорів про співробітництво територіальних громад.

Особливість та інноваційність даного проекту полягає у залученні до його реалізації міжнародної технічної допомоги, державних коштів, коштів селищної ради.

Запропонований проект спрямований на усіх без виключення мешканців Зачепилівської ОТГ у кількості 9718 осіб із них сільські жителі – 6177 осіб (64%), серед них люди із особливими потребами, пенсіонери, багатодітні сім'ї, сім'ї учасників АТО, ВПО тощо.

Проект відповідає Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки (рішення X сесії VIII скликання №334 від 22.05.2018 року), а також є частиною Стратегії розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2019-2025 роки (рішення XXIV сесії VIII скликання №833 від 31.01.2019 року).

Мета та завдання проекту

Мета проекту: покращення якості надання адміністративних послуг жителям шляхом створення спільного Центру надання адміністративних послуг із віддаленими робочими місцями. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», щодо підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і юридичних осіб на принципах прозорості, оперативності, доступності та зручності для суб'єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для їх отримання.

Завдання проекту: реконструкція будівлі, розташованої в центральній частині ОТГ з усією необхідною інфраструктурою, під створення сучасного центру надання адміністративних послуг створення сучасної моделі надання адміністративних послуг мешканцям.

Створення для фізичних і юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, комфортних умов для їх отримання за принципом «єдиного вікна» та облаштування необхідної кількості робочих місць для адміністраторів ЦНАП.

Покращення іміджу органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також зменшення проявів корупції, шляхом надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП.

Основні заходи проекту

У рамках реалізації проекту планується проведення наступних заходів:

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області
- Визначення підрядної організації – виконавця робіт та укладання договору на виконання робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області
- Проведення будівельних робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області
- Інституційне створення ЦНАПу Зачепилівської селищної ради – розробка та затвердження необхідних інституційних документів для його створення
- Інституційне створення віддалених робочих місць
- Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення інформації про реалізацію проекту у газеті «Горизонти Зачепилівщини», на офіційному веб-сайті Зачепилівської селищної ради (https://zachepylivska-gromada.gov.ua/), соціальних мережах.
- Офіційне відкриття Центру надання адміністративних послуг

Розподіл функцій організацій-партнерів проекту

- Програма «U-LEAD з Європою» - оснащення: закупівля меблів та комп'ютерної техніки; надання ПК ЦНАП (Вулик) розробка плану приміщення із зонуванням робочих місць; розробка дизайн-проекту;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АСПО-1» - проектувальні роботи по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області

План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту становитиме 6 місяців.

Тривалість заходу	Захід	Джерела та обсяги фінансування, тис. грн			
		Кошти субвенції	Кошти бюджету місцевого самоврядування	Кошти комунальних підприємств	Інші партнери
Місяць 1-2	Розробка проектно-кошторисної документації та	0,0	98,820	0,0	0,0

	отримання експертного звіту по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області				
Місяць 2	Визначення підрядної організації – виконавця робіт та укладання договору на виконання робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області	0,00	0,00	0,00	0,00
Місяць 3-5	Проведення будівельних робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області.	877,640	200,00	0,00	0,00
Місяць 3-6	Інституційне створення ЦНАПу Зачепилівської селищної ради – розробка та затвердження необхідних інституційних документів для його створення	0,00	0,00	0,00	0,00
Місяць 3-5	Інституційне створення віддалених робочих місць	0,00	0,00	0,00	0,00
Місяць 5-6	Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення інформації про реалізацію проекту у газеті «Горизонти Зачепилівщини», на офіційному веб-сайті Зачепилівської селищної ради (https://zachepylivska-	0,00	0,00	0,00	0,00

	gromada.gov.ua/), соціальних мережах.				
Місяць 6	Офіційне відкриття Центру надання адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

- покращення якості надання адміністративних послуг

- створення та функціонування сучасного спільного із райдержадміністрацією Центру надання адміністративних послу, – відразу після реалізації даного проекту

- створення віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу

- наближення адміністративних послуг до 6,2 тис. сільських жителів

- створення 10 нових робочих місць

- збільшення у 2 рази кількості адміністративних послуг (із 57 до 100 впродовж 1 року та до 100 – впродовж наступних 2-х років)

- зменшення скарг на неякісне надання адміністративних послуг

Показники успішності проекту	Значення показників станом на завершення бюджетного року			Джерела інформації про показники
	1 рік після завершення проекту	2 рік після завершення проекту	3 рік після завершення проекту	
Створення нових робочих місць адміністраторів ЦНАП (в т.ч. на віддалених робочих місцях), чол.	6	10	-	Статистика створеного ЦНАП
Збільшення пропускної здатності ЦНАП, звернень за місяць	800	980	1300	Статистика створеного ЦНАП
Скорочення часу надання адміністративної послуги, днів	2	1	1	Статистика діючого ЦНАП

Визначені показники базувалися на ефективності роботи ЦНАП Зачепилівської райдержадміністрації.

Фінансова сталість

Реалізація даного проекту сприятиме збільшенню надходження коштів до селищного бюджету та відповідно посилить спроможність ОТГ. Після завершення проекту робота щодо покращення якості надання адміністративних послуг у громаді не завершиться. Наступним етапом стане придбання паспортного обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Проектом уже передбачено ремонт такої кімнати (кім 8 відповідно до плану приміщення наведеного у додатках). Придбання обладнання заплановано за рахунок селищної та сільських рад – учасниць співробітництва, відповідні перемовини ведуться.

Інституційна сталість

Інституційна сталість проекту полягає в спрощенні системи надання адміністративних послуг та дозвільних документів для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу.

Наслідком реалізації проекту стане суттєве наближення якісних адміністративних послуг до найвіддаленіших населених пунктів за рахунок створення віддалених робочих місць адміністратора ЦНАПу. Створення сучасного Центру надання адміністративних послуг пришвидшить процеси дооб'єднання до Зачепилівської ОТГ сільських рад, які ще вагаються та побоюються змін.

Політична сталість

Реалізація проекту підвищить довіру населення до керівництва об'єднаної громади через доступність широких верств до якісних адміністративних послуг.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

№ з/п	Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом	Загальна вартість (тис. грн)	Джерела фінансування, тис. грн		
			субвенція	місцевий бюджет (у разі співфінансування)	інші учасники проекту (у разі співфінансування)
1	Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області	1002,780	802,780	200,000	
2	Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області	98,820		98,820	
3	Оплата робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського	74,860	74,860		

	району, Харківської області				
	УСЬОГО	1176,460	877,640	298,820	

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п	Статті видатків	Загальна сума, тис. грн	Джерела фінансування, тис. грн		
			субвенція	місцевий бюджет (у разі співфінансування)	інші учасники проекту (у разі співфінансування)
1	Видатки споживання				
2	Видатки розвитку	1176,460	877,640	298,820	
	УСЬОГО	1176,460	877,640	298,820	

4.3. Розрахунок вартості проекту

На час подачі проектної заявки проектна документація знаходиться на стадії виготовлення. Впродовж п'яти робочих днів після затвердження проектної документації Зачепилівська селищна рада повідомить листом Мінрегіон та оприлюднить відповідні документи на офіційному сайті ради - https://zachepylivska-gromada.gov.ua/

Розрахунок вартості проекту здійснювався на підставі

зведеного кошторисного розрахунку наданого проектувальною організацією із якою укладено договір на виконання проектувальних робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області – ТОВ «Інноваційно-виробниче підприємство «АСПО-1». Відповідний документ додається (додаток 5.4).

Клас наслідків (відповідальності) по проекту - СС1, згідно зведеного кошторисного розрахунку наданого проектувальною організацією (додаток 5.4).

У разі якщо фактична вартість робіт по реконструкції частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області перевищить указану в проекті (оскільки проектно-кошторисна документація перебуває на стадії розробки), різниця вартості буде компенсована за рахунок селищного бюджету.

Додаток 5.1

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

13.06.2019 № 01-55/4619
на № _____ від _____

Виконавчий комітет
Зачепилівської селищної ради
Зачепилівського району
Харківської області

ВИСНОВОК
щодо проектних заявок

Обласною державною адміністрацією розглянуто проектні заявки на проекти:

«Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області»;

«Капітальний ремонт водозабірної свердловини №381 по вул. Харківській 66а в селі Миколаївка, Зачепилівського району, Харківської області»;

«Будівництво локальних очисних споруд по вулиці Харківська с.Кочетівка, Зачепилівського району, Харківської області», які можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

Зазначені проектні заявки відповідають завданням соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки, затвердженого рішенням X сесії Зачепилівської селищної ради VIII скликання від 22.05.2017 № 334, а саме:

«Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області» відповідає Завданню 2.2.1. «Створення сучасного центру надання адміністративних послуг» Операційної цілі 2.2. «Розвиток системи надання соціальних та адміністративних послуг у громаді» Стратегічної цілі 2. «Підвищення якості життя мешканців громади» Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки;

«Капітальний ремонт водозабірної свердловини №381 по вул. Харківській 66а в селі Миколаївка, Зачепилівського району, Харківської області» та «Будівництво локальних очисних споруд по вулиці Харківська с.Кочетівка, Зачепилівського району, Харківської області» відповідають Завданню

006025

2.3.3. «Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення» Операційної цілі 2.3. «Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища» Стратегічної цілі 2. «Підвищення якості життя мешканців громади» Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації М. БЕККЕР

Андрій Колос 057 705 10 17

Додаток к 5.2

Україна
Зачепилівська селищна рада

вул. Паркова, 37, смт. Зачепилівка, Харківська область, 64401,
тел. 5-22-87, факс 5-10-87 код ЄДРПО 04397856
Email: 04397856@mail.gov.ua

10.06.2019 №1663/04.01-21
На №_____ від _____

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

Зачепилівська селищна рада гарантує, що співфінансування проекту, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад «Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області» буде здійснено у сумі 298820,00 грн. (двісті дев'яносто вісім тисяч вісімсот двадцять грн 00 коп), що становить 25% від загальної вартості проекту.

Селищний голова Ю.КРИВЕНКО

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер С.ЗІНОВЕЙ

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Зачепилівського району Харківської області №04397856 УКРАЇНА

Додаток 5.2

Україна
Зачепилівська селищна рада

вул. Паркова, 37, смт. Зачепилівка, Харківська область, 64401,
тел. 5-22-87, факс 5-10-87 код ЄДРПО 04397856
Email: 04397856@mail.gov.ua

10.06.2019 № 1667/02.01-21
На №_____ від _____

ДОВІДКА

Подальше утримання та обслуговування адміністративної будівлі розташованої за адресою: вул. Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області буде здійснюватися за рахунок бюджету Зачепилівської селищної ради.

Селищний голова Ю.КРИВЕНКО

Начальник відділу
фінансово-господарського забезпечення –
головний бухгалтер С.ЗІНОВЕЙ

Додаток 5

Україна
Зачепилівська селищна рада

вул. Паркова, 37, смт. Зачепилівка, Харківська область, 64401,
тел. 5-22-87, факс 5-10-87 код ЄДРПО 04397856
Email: 04397856@mail.gov.ua

10.06.2019 № 1682/02.01-21
На №_____ від _____

ДОВІДКА

Розрахункова вартість проекту (згідно зведеного кошторисного розрахунку), який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад «Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області» складає 1176,460 тис грн.

Станом на 01.01.2019 року витрати коштів на реалізацію проекту Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області» не здійснювалися.

Залишкова вартість проекту станом на 01.01.2019 року становить 1176,460 тис грн.

Селищний голова Ю.КРИВЕНКО

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер С.ЗІНОВЕЙ

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Зачепилівського району Харківської області № 04397856 УКРАЇНА

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток И
Форма № 5

Зачепилівська селищна рада
/найменування організації, що затверджує/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1 176,460 тис. грн.
В тому числі зворотних сум

посилання на документ про затвердження

"07" червня 2019р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 02

Реконструкція частини приміщення будівлі під Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул.Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області
найменування об'єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на 03.06.2019

Ч.ч.	№ кошторисів і кошто рисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
	Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	02-01	Реконструкція частини приміщення	835,649			835,649
		Разом по главі № 2	835,649			835,649
		Разом по главах № 1 - 7	835,649			835,649
	Глава 10. Утримання служб замовника					
2	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі			1,671	1,671
3	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.45	Утримання служби замовника			8,356	8,356
4	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.46	Витрати на технічний нагляд			12,535	12,535
		Разом по главі № 10			22,562	22,562
		Разом по главах № 1 - 10	835,649		22,562	858,211
	Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи і авторський нагляд					
5	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №3	Витрати на експертизу кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки) ПР= 2 700,0			2,700	2,700
6	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.54	Здійснення авторського нагляду			13,500	13,500

З цим ознайомлений
Зобов'язуємося виконати
Ю.В. Кривенко

7	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.52	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт			66,150	66,150
		Разом по главі № 12			82,350	82,350
		Разом по главах № 1 - 12	835,649		104,912	940,561
8	Розрахунок №5	Кошторисний прибуток (7,40 грн./люд.год.)	33,563			33,563
9	Розрахунок №6	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,38 грн./люд.год.)			6,259	6,259
	Разом		869,212		111,171	980,383
10		Податок на додану вартість			196,077	196,077
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		869,212		307,248	1 176,460

Директор ТОВ "ІВП "АСПО-1" С.Й. Полішук

[підпис (ініціали, прізвище)]

ГІП С.І.Стрибуль

[підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер-кошторисник О.Є.Мих

[підпис (ініціали, прізвище)]

Відповідає з оригіналом
Заступник сільського голови
Ю.В. Жривенко

Додатка с Т.1

СВІДОЦТВО
про право власності
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Харківська обл., Зачепилівський р., смт Зачепилівка 30.09.2008

Шістнадцята сесія V скликання Зачепилівської селищної ради

Тип об'єкта: Адміністративна будівля літ. " А-2 " - загальна площа 869,6 кв.м.

Адреса об'єкта: Харківська обл., Зачепилівський р., смт Зачепилівка, вул. Радянська № 56

Власники	Форма власності	Частка
Зачепилівська Селищна Рада	комунальна	1/1

Опис об'єкта:
загальна площа 869,6 кв.м.;
Адміністративна будівля, 2 А, 869,6 кв.м.;

Підстава: Шістнадцята сесія V скликання Зачепилівської селищної Ради
Дата: 24.04.2008
Номер: № 323

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА ЗАПОРОЖЕЦЬ Г.І.

Згідно з оригіналом
Зачепилівський сільський голова
О.В. Кравченко

Серія САС № 05[redacted]

12

ВИТЯГ

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Комунальне підприємство технічної інвентаризації "Інвентаризатор" м. Красноград

Номер витягу: 20408365
Дата: 30.09.2008

Реєстраційний номер: 24883500
Тип об'єкта: Адміністративна будівля літ. " А-2 " - загальна площа 869,6 кв.м.
Адреса об'єкта: Харківська обл., Зачепилівський р., смт Зачепилівка, вул. Радянська № 56

Номер запису: 170 **в книзі:** 1

Власники	Підстава виникнення права власності	Форма власності	Частка
Зачепилівська Селищна Рада	свідоцтво про право власності / САС № 052960 / 30.09.2008 / Шістнадцята сесія V скликання Зачепилівської селищної ради	комунальна	1/1

Дата прийняття рішення про реєстрацію права власності: 30.09.2008

Директор: Краснік Н.Ф.

Реєстратор: Литус І.В.

Вірно з оригіналом
Зачепилівський селищний голова
Ю.В. Чернишов

Серія СОК № 467911

КІТІ
„Інвентаризат
Прошито,пронуме
Та скріплено печа

Згідно з оригіналом
Заступник міського голови
Ю.В. Кривенко

Додаток 5.6

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
YII сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 лютого 2016 року **№70**

Про перейменування вулиць, провулків смт.Зачепилівка та сіл Скалонівка і Нагірне Зачепилівської селищної ради.

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного(нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», беручи до уваги Протокол засідання комісії з упорядкування найменувань вулиць та провулків селища Зачепилівка та сіл Скалонівка і Нагірне від 20 січня 2016 року, керуючись ст..26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Зачепилівська селищна рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати в смт.Зачепилівка:

-вулицю Леніна	на вулицю Соборна;
-вулицяю Радянська	на вулицю Центральна
-вулицю Котовського	на вулицю Озерна
-вулицю Кірова	на вулицю Весняна
-вулицю Жовтнева	на вулицю Хліборобська
-вулицю Свердлова	на вулицю Паркова
-вулицю Стаханівська	на вулицю Слобожанська
-провулок Жовтневий	на провулок Сосновий
-провулок Калініна	на провулок Калиновий
-провулок Котовського	на провулок Виноградний
-провулок Чапаєва	на провулок Слов'янський
в с. Скалонівка	
-вулицю Будьоного	на вулицю Нова
-вулицю Щорса	на вулицю Вишнева
-вулицю Ватутіна	на вулицю Річкова
в с. Нагірне	
-вулицю Войкова	на вулицю Покровська

2.Дане рішення оприлюднити в районній газеті «Горизонти Зачепилівщини» та на інформаційному стенді Зачепилівської селищної ради, довести до відома установ,підприємств,організацій.

3.Це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію соціально-культурного розвитку та соціального захисту населення.

Селищний голова Ю.В.Кривенко

Згідно з оригіналом

Л.М.Безчасна

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Зачепилівського району Харківської області № 04397856 УКРАЇНА Для довідок

Додаток 5.7

Україна
Зачепилівська селищна рада

вул. Паркова, 37, смт. Зачепилівка, Харківська область, 64401,
тел. 5-22-87, факс 5-10-87 код ЄДРПО 04397856
Email: 04397856@mail.gov.ua

10.06.2019 № 1667/1/02.01-24
На №_____ від _____

ДОВІДКА

Адміністративна будівля розташованої за адресою: вул. Центральна, 56, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області перебуває у комунальній власності згідно свідоцтва про право власності на комунальне майно Серія САС №052960.

Секретар ради Л.БЕЗЧАСНА

Начальник відділу
фінансово-господарського забезпечення –
головний бухгалтер С.ЗІНОВЕЙ

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Зачепилівського району Харківської області * №04397856 УКРАЇНА

Додаток 5.8

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
X сесіяVIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 травня 2018 року **смт.Зачепилівка** **№334**

Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року N 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, керуючись п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зачепилівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки (додається).

2. Відділу економічного розвитку і торгівлі звітувати про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади Зачепилівського району Харківської області на 2018-2020 роки один раз на рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісіїЗачепилівської селищної ради.

Зачепилівський селищний голова **Кривенко Ю.В.**

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Для довідок

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Зачепилівського району Харківської області № 04397856 УКРАЇНА

Додаток Г-9

ВИТЯГ

Додаток до рішення X сесії VIII скликання Зачепилівської селищної ради від 22.05.2018 року №334

Таблиця 19. Перелік завдань реалізації Плану соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної ОТГ

Стратегічні цілі	Операційні цілі	Назва завдання	Примітка
1.Сталий економічний розвиток громади	1.1. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва	1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва	2018-2020
		1.1.2. Збільшення конкурентних переваг представників бізнесу громади на зовнішніх ринках збуту, у тому числі визначених як пріоритетні, відповідно до Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на 2017-2021 роки	2018-2020
		1.1.3. Сприяння підвищенню рівня підприємницької культури економічно активного населення за допомогою організації та участі у навчальних семінарах, тренінгах	2018-2020
		1.1.4. Участь представників громадськості, ОСББ , сільських рад, які увійшли до новоствореної об'єднаної територіальної громади в національних, обласних конкурсах розвитку територіальних громад, зокрема «Разом у майбутнє»	2018-2020
	1.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади та залучення інвестицій	1.2.1. Територіальний маркетинг, створення бренду громади та інвестиційного паспорту	2018-2019
		1.2.2. Формування інвестиційної інфраструктури для співробітництва з потенційними українськими та міжнародними інвесторами	2018-2020
	1.3. Реалізація енергоефективних проектів (заходів) та популяризація енергоефективності	1.3.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій	2018-2020
		1.3.2. Розвиток альтернативної енергетики	2018-2020
		1.3.3. Створення системи енергетичного менеджменту при бюджетних установах і проведення енергетичного аудиту бюджетних установ	2018-2020
		1.3.4. Популяризація серед мешканців громади ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів	2018-2020
	1.4. Розвиток туристичного потенціалу	1.4.1. Туристична промоція громади	2018-2020
		1.4.2. Впровадження фестивального руху у громаді	2018-2020

		1.4.3. Розробка туристичних маршрутів	2018-2020
		1.4.4. Використання об'єктів історичної та культурної спадщини для розвитку туризму у громаді	2018-2020
	1.5. Розвиток агропідприємництва та підвищення доходів індивідуальних виробників сільськогосподарської продукції	1.5.1. Популяризація кооперативного руху серед дрібних сільськогосподарських товаровиробників	2018-2020
		1.5.2. Розвиток агропідприємництва у громаді	2018-2020
2. Підвищення якості життя мешканців громади	2.1. Впровадження співробітництва територіальних громад	2.1.1. Співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів	2018-2020
	2.2. Розвиток системи надання соціальних та адміністративних послуг у громаді	2.2.1. Створення сучасного центру надання адміністративних послуг	2019-2020
		2.2.2. Удосконалення системи соціальної підтримки та соціальної допомоги мешканцям громади	2018-2020
		2.2.3. Забезпечення соціального та правового захисту дітей	2018-2020
	2.3. Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища	2.3.1.Створення ефективної системи поводження з ТПВ	2018-2020
		2.3.2. Популяризація екологічної культури	2018-2020
		2.3.3. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення	2018-2020
	2.4. Модернізація та розвиток інфраструктури громади	2.4.1. Ремонт доріг із твердим покриттям на території громади	2018-2020
		2.4.2. Благоустрій та озеленення території громади	2018-2020
		2.4.3. Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств об'єднаної територіальної громади	2018-2020
		2.4.4. Реконструкція та будівництво мереж вуличного освітлення у громаді	2018-2020
		2.4.5.Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	2018-2020
		2.4.6. Розширення спортивної інфраструктури	2018-2020
	2.5. Підвищення рівня надання медичних послуг та забезпечення здорового способу життя мешканців громади	2.5.1. Розвиток системи первинної медицини на території ОТГ	2018-2020
		2.5.2. Популяризація здорового способу життя серед мешканців громади	2018-2020
	2.6. Розвиток культурного,	2.6.1. Інклюзивне навчання – вимога часу	2018-2020

	освітнього та духовного середовища	2.6.2. Модернізація та покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти та культури	2018-2020
	2.7. Підвищення рівня громадської безпеки та соціального захисту мешканців	2.7.1. Підвищення рівня соціального захисту мешканців громади	2018-2020
3. Ефективне управління громадою	3.1. Залучення іноземного досвіду та кращих іноземних практик	3.1.1. Міжнародна підтримка та співпраця, залучення кращих іноземних практик	2018-2020
	3.2. Інформатизація суспільного простору та відкритість влади	3.2.1. Розвиток інформаційного простору та інформатизація об'єднаної територіальної громади	2019-2020
	3.3. Розвиток публічного середовища через національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості	3.3.1. Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління	2018-2020
		3.3.2.Пропагування здорового способу життя у громаді	2018-2020
	3.4. Впровадження прогресивних технологій управління місцевим розвитком	3.4.1. Організація освітніх заходів для покращення ефективного управління місцевим розвитком	2018-2020
		3.4.2. Розроблення та вдосконалення проектної, містобудівної та планувальної документації	2018-2020

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Зачепилівського району Харківської області
Для довідок
№04397856
УКРАЇНА